



บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑/๑๒/๖๓
เจ้าหนี้ จ.ล.ท. ๑/๑๒/๖๓

ส่วนราชการ รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.ยิ่งอ อ.ยิ่งอ จ.นราธิวาส โทร....๐๗๓ ๗๐๙๖๐๙

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑ /.....๙๕๐๗

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย จ.ล.ท. ๑. ๒๐๕ ๕๒๖.๕๒
ลงทะเบียนคุมแล้ว

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ล.ท. วันที่...../...../.....

ตามบันทึกข้อความที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๑๕๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จังหวัด นราธิวาส ได้อนุมัติให้จัดจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย จำนวน๑...รายการ โดยใช้งบ ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน .. ๔๒๕,๐๐๐... (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ครบ กำหนดวันส่งมอบ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บัดนี้ หจก.คอร์ค่อมเซ็นเตอร์ ได้ส่งมอบพัสดุ ตามใบส่งของ เลขที่ BL๒๐๒๐๐๐๐๑๑๖ และใบส่งมอบงาน ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการ ถูกต้องครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๙๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน อนุมัติจ่ายเงินบำรุงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒ ล้านบาท และเห็นควรอนุมัติเบิก จ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ เป็นเงินจำนวน ๔๒๕,๐๐๐...(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ ผู้รับจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นางธัญชนก ชัยสิงห์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

- ได้ตรวจหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว

- เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ฯ ต่อไป ก.จ ๓๙๗,๑๙๖.๒๖ ๙๑-๑- ๓๙๗,๑๙๖

จ.จ 425,000 - 397,196.26 = 427,828.04

(นางสาวดาริยะห์ ตะเยาะ.)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(.....นายอดุลย์ เรืองมา.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โทร....๐๗๓ ๗๐๙๖๐๙

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๗๖๕๔

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ทำสัญญาจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน....๑....รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น..... ๔๒๕,๐๐๐....(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ หจก.คอร์คอม เซ็นเตอร์ โดยครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๓๐ วัน) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หจก.คอร์คอม เซ็นเตอร์ ได้ส่งมอบพัสดุเมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และผู้ตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผลปรากฏคือ ผู้ขายส่งมอบพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามใบสั่งซื้อเห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน ... ๔๒๕,๐๐๐....(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ขายต่อไป

ข้อระเบียบและข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

๒. คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๔๐๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอำนาจให้ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันเกี่ยวกับ “การพัสดุ” การสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งงานการเงินดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายต่อไป

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่

(นางสาวนิชน อุมัติ)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบงานการเงินดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

(ลงชื่อ)หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวดาริยะห์ ตะเย๊ะ...)

ทราบ/ดำเนินการ

(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอร์คอมเซ็นเตอร์

เลขที่ 1/27 หมู่ที่ 4 ตำบลยิงอ อำเภอยิงอ จังหวัดนราธิวาส 96180

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ตามที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดคอร์คอมเซ็นเตอร์ จ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึงนั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอร์คอมเซ็นเตอร์ ได้ทำการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้งหมดแล้วเสร็จตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

จึงใคร่ขอส่งมอบงานให้แก่ทางโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และขอเบิกจ่ายค่าจ้างงานดังกล่าวฯ เป็นจำนวนเงิน 425,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายรุสลัน ยะโย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



รับ ผอ.รพ.ยี่งอ

- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ 1/1 (สุดท้าย) เสร็จเรียบร้อย
วันที่ 11/11/63.

- เพื่อปิดการดำเนินการของโครงการนี้.


ผอ. รพ.ยี่งอ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ควบคุมงาน
13/11/63.


13 พ.ย. 63 (ส) 17.00 น.

(นางพามา งามศิริ)
ผู้อำนวยการ

ใบตรวจรับการจัดจ้าง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตาม สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลยิ่งอ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คคอม เซ็น
เตอร์ สำหรับโครงการ จ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางพจนา เม่งอำพัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ อินทองคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแอนซอนี อาลี)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายศุภโชค สุวรรณพงศ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๐๗๑๗๖๔๕๗

เลขคูมสัญญา๖๓๑๐๐๕๐๐๔๕๕๘

เลขคูมตรวจรับ ๖๓๑๑A๑๑๘๘๑๕๓

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คคอมเซ็นเตอร์
1/27 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0963562000172
เบอร์มือถือ 0994099779

เลขที่ BL2020000016
วันที่ 11 ก.ย. 2563
ผู้ขาย นายสุสัน ยะโย
อ้างอิง QT2020000035

ลูกค้า
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สำนักงานใหญ่ 00000)
1/17 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000609272

ชื่องาน ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ผู้ติดต่อ นายอับดุลลาเฮ็บ สะนิ
เบอร์โทร 073-709609

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	งานติดตั้ง / ปรับปรุง ห้องควบคุมระบบเครือข่าย - พื้นยก Maclev Access Floor Steel Panel ชนิดผิวหน้า HPE รุ่น SF800 - okf 600*600*35 มม ขาสูง 20 ซม. Bolted System - แผ่นพื้นยก 47 แผ่น - ชิดขาดัง 62 ชุด - คานพร้อมสกรู 93 ชุด - วัสดุบัวเชิงผนัง สีดำ 15 เมตร - วัสดุ ทางลาดขนาด กว้าง 1ม x ลาดยาว 0.80ม x สูง 20 ซม. - ตัวปิดจบ ข้างทางลาด 1 ฟัง - ขนาดพื้นที่ 4ม. x 4ม. ปริมาณพื้นที่หักพื้นที่ลาดภายในห้อง	1 รายการ	280,000.00	280,000.00
2	งานติดตั้งระบบไฟ 3 เฟส และระบบกราวด์	1 รายการ	25,000.00	25,000.00
3	งานติดตั้งปรับปรุง ประตู เข้า - ออก - ประตูบานเลื่อน ขนาด สูง 220 ซม. x กว้าง 100 ซม.	1 รายการ	15,000.00	15,000.00
4	งานกล้องวงจรปิด CCTV 1 Set (ภายในห้องควบคุม) - กล้อง Dome IP Camera 2 ตัว - กล้อง Bullet IP Camera 2 ตัว	1 ชุด	40,000.00	40,000.00
5	งานระบบควบคุมความเย็นภายในห้อง (ควบคุมอัตโนมัติ)	1 รายการ	30,000.00	30,000.00
6	ระบบ Monitor สำหรับแสดงผลการทำงาน	1 ชุด	3,000.00	3,000.00
7	งานระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ภายในห้องควบคุม - อุปกรณ์ Smoke detect 2 ตัว - อุปกรณ์จัดการระบบ Gateway 1 ตัว - อุปกรณ์เช็คอุณหภูมิ Temp 3 ตัว	1 รายการ	32,000.00	32,000.00

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน 425,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,803.74 บาท
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 397,196.26 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 425,000.00 บาท

ในนาม โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คคอมเซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คอมเซ็นเตอร์
1/27 หมู่ที่ 4 ตำบลยิงอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0963562000172
เบอร์มือถือ 0994099779

เลขที่ INV2020000027
วันที่
ผู้ขาย นายรุตัน ยะโย
อ้างอิง BL2020000016

ลูกค้า
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สำนักงานใหญ่ 00000)
1/17 หมู่ที่ 4 ตำบลยิงอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000609272

ชื่องาน ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ผู้ติดต่อ นายอัครลาเห็บ สะนิ
เบอร์โทร 073-709609

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	งานติดตั้ง / ปรับปรุง ห้องควบคุมระบบเครือข่าย - พื้นยก Maclev Access Floor Steel Panel ชนิดผิวหน้า HPE รุ่น SF800 - okf 600*600*35 มม. ขาสูก 20 ซม. Bolted System - แผ่นพื้นยก 47 แผ่น - ชิดขาตั้ง 62 ชุด - คานพร้อมสลัก 93 ชุด - วัสดุบัวเชิงผนัง สีดำ 15 เมตร - วัสดุ ทางลาดขนาด กว้าง 1ม x ลาดยาว 0.80ม x สูง 20 ซม. - ตัวปิดจบ ข้างทางลาด 1 ผืน - ขนาดพื้นที่ 4ม. x 4ม. ปริมาณพื้นที่หักพื้นที่ลาดภายในห้อง	1 รายการ	280,000.00	280,000.00
2	งานติดตั้งระบบไฟ 3 เฟส และระบบกราวด์	1 รายการ	25,000.00	25,000.00
3	งานติดตั้งปรับปรุง ประตู เข้า - ออก - ประตูบานเลื่อน ขนาด สูง 220 ซม. x กว้าง 100 ซม.	1 รายการ	15,000.00	15,000.00
4	งานกล้องวงจรปิด CCTV 1 Set (ภายในห้องควบคุม) - กล้อง Dome IP Camera 2 ตัว - กล้อง Bullet IP Camera 2 ตัว	1 ชุด	40,000.00	40,000.00
5	งานระบบควบคุมความเย็นภายในห้อง (ควบคุมอัตโนมัติ)	1 รายการ	30,000.00	30,000.00
6	ระบบ Monitor สำหรับแสดงผลการทำงาน	1 ชุด	3,000.00	3,000.00
7	งานระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ภายในห้องควบคุม - อุปกรณ์ Smoke detect 2 ตัว - อุปกรณ์จัดการระบบ Gateway 1 ตัว - อุปกรณ์เช็คอุณหภูมิ Temp 3 ตัว	1 รายการ	32,000.00	32,000.00

งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
นายอัครลาเห็บ สะนิ
ประธานกรรมการ
นายอัครลาเห็บ สะนิ
กรรมการ

รวมเป็นเงิน 425,000.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,803.74 บาท

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 397,196.26 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 425,000.00 บาท

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คอมเซ็นเตอร์
1/27 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0963562000172
เบอร์มือถือ 0994099779

ลูกค้า
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สำนักงานใหญ่ 00000)
1/17 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000609272

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (เอกสารออกเป็นชุด)

เลขที่	INV2020000027
วันที่	
ผู้ขาย	นายรุตสัน ยะโย
อ้างอิง	BL2020000016
ชื่องาน	ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ผู้ติดต่อ	นายอัศสุลาเฮิบ สะนิ
เบอร์โทร	073-709609

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว เงินสด / เช็ค / โอนเงิน / บัตรเครดิต

ธนาคาร เลขที่ วันที่ จำนวนเงิน

ในนาม โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คอมเซ็นเตอร์



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า	...นางสาวดาริยะห์ ตะเยาะ.....	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	...นางสาวนิติน อุมูดี.....	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	...นางพจนา เม่งอำพัน	(ประธานกรรมการ)
ข้าพเจ้า	...นายณัฐพงศ์ อินทองคำ	(กรรมการ)
ข้าพเจ้า	...นายแอนซอนี อาลี	(กรรมการ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(นางสาวดาริยะห์ ตะเยาะ)

ลงนาม
(นางสาวนิติน อุมูดี)

ลงนาม
(นางพจนา เม่งอำพัน)

ลงนาม
(นายณัฐพงศ์ อินทองคำ)

ลงนาม
(นายแอนซอนี อาลี)

สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ ๙ / ๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบล/แขวง ยิ่งอ อำเภอ/เขต ยิ่งอ จังหวัด นราธิวาส เมื่อวันที่๒๑....ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดย นายอดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คอม เซ็นเตอร์ โดยนาย รุสลัน ยะโย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑/๒๗ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง ยิ่งอ อำเภอ/เขต ยิ่งอ จังหวัด นราธิวาส โดยนายรุสลัน ยะโย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นธ. ๐๐๑๐๔๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบล/แขวง ยิ่งอ อำเภอ/เขต ยิ่งอ จังหวัด นราธิวาส ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| ๑. ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒. แบบ ปร.๕ (ก) | จำนวน ๑ หน้า |
| ๓. แบบ ปร.๔ | จำนวน ๑ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส เลขที่ ๑๐๐๐๓๔๖๓๐๘๐๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๒๕๐ บาท (...สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน...) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรุสลัน ยะโย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๘๐๓.๗๔ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย(๔๓.๒๒.๒๖.๑๐) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอดุลย์ เริงมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรุสตัน ยะโย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรุสลัน ยะโย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทำให้ผู้รับจ้างพ้น
ความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่
ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือ
ทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง
มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือ
บริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอยก
วันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่
เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่
จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง
หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่
อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (๐.๑ %) วันละ ๔๒๕.- บาท
(สี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง
เป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง
วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรุสลัน ยะโย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรุสลัน ยะโย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นนับแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเยี่ยงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรุสลัน ยะโย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐพงศ์ อินทองคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวดารียะห์ ตะเยาะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| ๑. ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒. แบบ พร.๕ (ก) | จำนวน ๑ หน้า |
| ๓. แบบ พร.๔ | จำนวน ๑ หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายรุสตัน ยะโย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐพงศ์ อินทองคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวดาริยะห์ ตะเย๊ะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คอมเซ็นเตอร์
1/27 หมู่ที่ 4 ตำบลยิงอ อำเภอยิงอ จังหวัดนราธิวาส
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0963562000172
เบอร์มือถือ 0994099779

ลูกค้า
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สำนักงานใหญ่ 00000)
1/17 หมู่ที่ 4 ตำบลยิงอ อำเภอยิงอ จังหวัดนราธิวาส 96180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000609272

ใบเสนอราคา

เลขที่ QT2020000035
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ผู้ขาย นายสุลัน ยะโย
ชื่องาน ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ผู้ติดต่อ นายอับดุลลาเฮ็บ สะนึ
เบอร์โทร 073-709609

รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1 งานติดตั้ง / ปรับปรุง ห้องควบคุมระบบเครือข่าย - พื้นยก Maclev Access Floor Steel Panel ชนิดผิวหน้า HPE รุ่น SF800 - okf 600*600*35 มม ขาสูง 20 ซม. Bolted System - แผ่นพื้นยก 47 แผ่น - ชิดขาดัง 62 ชุด - คานพร้อมสกรู 93 ชุด - วัสดุบัวเชิงผนัง สีดำ 15 เมตร - วัสดุ ทางลาดขนาด กว้าง 1ม x ลาดยาว 0.80ม x สูง 20 ซม. - ตัวปิดจบ ข้างทางลาด 1 ผืน - ขนาดพื้นที่ 4ม. x 4ม. ปริมาณพื้นที่หักพื้นที่ลาดภายในห้อง	1 รายการ	280,000.00	280,000.00
2 งานติดตั้งระบบไฟ 3 เฟส และระบบกราวด์	1 รายการ	25,000.00	25,000.00
3 งานติดตั้งปรับปรุง ประตู เข้า - ออก - ประตูบานเลื่อน ขนาด สูง 220 ซม. x กว้าง 100 ซม.	1 รายการ	15,000.00	15,000.00
4 งานกล้องวงจรปิด CCTV 1 Set (ภายในห้องควบคุม) - กล้อง Dome IP Camera 2 ตัว - กล้อง Bullet IP Camera 2 ตัว	1 ชุด	40,000.00	40,000.00
5 งานระบบควบคุมความเย็นภายในห้อง (ควบคุมอัตโนมัติ)	1 รายการ	30,000.00	30,000.00
6 ระบบ Monitor สำหรับแสดงผลการทำงาน	1 ชุด	3,000.00	3,000.00
7 งานระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ภายในห้องควบคุม - อุปกรณ์ Smoke detect 2 ตัว - อุปกรณ์จัดการระบบ Gateway 1 ตัว - อุปกรณ์เช็คอุณหภูมิ Temp 3 ตัว	1 รายการ	32,000.00	32,000.00

รวมเป็นเงิน 425,000.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,803.74 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 397,196.26 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 425,000.00 บาท

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ในนาม โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คอมเซ็นเตอร์

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

☐	โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย			
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส			
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	จำนวน	ชั้น
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักคณิศรยุทธกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส			
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560			
☐	ปรับราคามือ			
* หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว83 ลง 15 มีนาคม 2560				
FACTOR-F งานอาคาร เงื่อนไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% -เงินประกันผลงานหัก = 0% -ดอกเบี้ยกู้ = 5% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่คอกเข็ม	เสาเข็ม คอก.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	-	-	
	ราคารวมค่า Factor-F = 1.3056	-	-	
2	ราคางานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	397,200	0	
	รวมราคาค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	425,004	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		425,004	-	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น โดยประมาณ		425,000	-	
ตัวหนังสือ		สี่แสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน		
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย	บาท / ตร.ม.



โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ๘๐ พรรษา อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	นายสุภโชค สุวรรณพงศ์	วันที่ประมาณราคา	กันยายน 2563
		พื้นที่อาคาร	

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	1.งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย	งาน	1	252,200	252,200	-	-	252,200
1	งานติดตั้งและปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย							
	- ยกพื้น Maclev Access Floor Steel Panel ชนิด							
	ผิวหน้า HPE รุ่น SF800-okf 600x600x35 มม. ขาสูง							
	20 ซม. Bolted System							
	- แผ่นพื้นยก 47 แผ่น							
	- ชุดขาตั้ง 62 ชุด							
	- คานพร้อมสกรู 93 ชุด							
	- บัวเชิงผนัง 15 ม.							
	- วัสดุทางลาด กว้าง 1ม.xลาดยาว 0.80 ม. x สูง 20 ซม.							
	- ตัวปิดขอบทางลาด							
2	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส และระบบกราวด์	งาน	1	25,000	25,000	-	-	25,000
3	งานติดตั้งปรับปรุง ประตู เข้า - ออก	งาน	1	15,000	15,000	-	-	15,000
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.00 x 2.20 ม.							
4	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 1 Set (ภายในห้องควบคุม)	ชุด	1	40,000	40,000	-	-	40,000
	- กล้อง Dome IP Camera 2 ตัว							
	- กล้อง Bullet IP Camera 2 ตัว							
5	งานระบบควบคุมความเย็นภายในห้อง (ควบคุมอัตโนมัติ)	งาน	1	30,000	30,000	-	-	30,000
6	ระบบ Monitor สำหรับแสดงผลการทำงาน	งาน	1	7,000	7,000	-	-	7,000
7	งานระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ภายในห้องควบคุม	งาน	1	32,000	32,000	-	-	32,000
	- Smoke Detector 2 ตัว							
	- อุปกรณ์ระบบ Gateway 1 ตัว							
	- อุปกรณ์เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 2 ตัว							
	รวมงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย							391,200





ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๐๕๕

โรงพยาบาลยิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑/๑๗ ม.๔ อ.ยิ่งอ จ.นราธิวาส ๙๖๑๘๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง

เรียน หจก.คอร์คคอมเซ็นเตอร์

ตามที่ หจก.คอร์คคอมเซ็นเตอร์ โดยนายรุสลัน ยะโย ได้เสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ในวงเงิน ๔๒๕,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

จึงขอให้ หจก.คอร์คคอมเซ็นเตอร์ โดยนายรุสลัน ยะโย ดำเนินการดังนี้

๑. ไปทำสัญญาจ้างกับจังหวัดนราธิวาส ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

๒. นำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันธนาคารภายในประเทศไทย จำนวน ๒๑,๒๕๐ บาท (เงินสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อค้ำประกันสัญญาจ้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดุลย์ เริงมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. โทรสาร ๐๗๓-๗๐๙-๖๐๙



ประกาศโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย(๔๓.๒๒.๒๖.๑๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอรัคคอม เซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส โทร. ๐ ๗๓๗๐ ๙๖๐๙

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๗๗๑

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย(๔๓.๒๒.๒๖.๑๐) จำนวน ๑ รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คคอม เซ็นเตอร์	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐
รวม			๔๒๕,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวนิชน อุมดี)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวดารียะห์ ตะเยาะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คคอมเซ็นเตอร์
1/27 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0963562000172
เบอร์มือถือ 0994099779

ลูกค้า

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สำนักงานใหญ่ 00000)
1/17 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000609272

ใบเสนอราคา

เลขที่	QT2020000035
วันที่	16 ตุลาคม 2563
ผู้ขาย	นายรุตสัน ยะโย
ชื่องาน	ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ผู้ติดต่อ	นายอับดุลลาเฮ็บ สะนิ
เบอร์โทร	073-709609

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	งานติดตั้ง / ปรับปรุง ห้องควบคุมระบบเครือข่าย - พื้นยก Maclev Access Floor Steel Panel ชนิดผิวหน้า HPE รุ่น SF800 - okf 600*600*35 มม. หนาสูง 20 ซม. Bolted System - แผ่นพื้นยก 47 แผ่น - ชิดขาตั้ง 62 ชุด - คานพร้อมสลัก 93 ชุด - วัสดุบัวเชิงผนัง สีดำ 15 เมตร - วัสดุ ทางลาดขนาด กว้าง 1ม x ลาดยาว 0.80ม x สูง 20 ซม. - ตัวปิดจบ ข้างทางลาด 1 ฝั่ง - ขนาดพื้นที่ 4ม. x 4ม. ปริมาณพื้นที่หักพื้นที่ลาดภายในห้อง	1 รายการ	280,000.00	280,000.00
2	งานติดตั้งระบบไฟ 3 เฟส และระบบกราวด์	1 รายการ	25,000.00	25,000.00
3	งานติดตั้งปรับปรุง ประตู เข้า - ออก - ประตูบานเลื่อน ขนาด สูง 220 ซม. x กว้าง 100 ซม.	1 รายการ	15,000.00	15,000.00
4	งานกล้องวงจรปิด CCTV 1 Set (ภายในห้องควบคุม) - กล้อง Dome IP Camera 2 ตัว - กล้อง Bullet IP Camera 2 ตัว	1 ชุด	40,000.00	40,000.00
5	งานระบบควบคุมความเย็นภายในห้อง (ควบคุมอัตโนมัติ)	1 รายการ	30,000.00	30,000.00
6	ระบบ Monitor สำหรับแสดงผลการทำงาน	1 ชุด	3,000.00	3,000.00
7	งานระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ภายในห้องควบคุม - อุปกรณ์ Smoke detect 2 ตัว - อุปกรณ์จัดการระบบ Gateway 1 ตัว - อุปกรณ์เช็คอุณหภูมิ Temp 3 ตัว	1 รายการ	32,000.00	32,000.00

รวมเป็นเงิน 425,000.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,803.74 บาท

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 397,196.26 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 425,000.00 บาท

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ในนาม โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอร์คคอมเซ็นเตอร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอยิ่งอ จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐ ๗๓๗๐ ๙๖๐๙

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๑๕๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ด้วย โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอยิ่งอ จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐ ๗๓๗๐ ๙๖๐๙ มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ที่เป็นศูนย์ข้อมูล การใช้งานเครือข่าย net work เพื่อให้การปฏิบัติงานในการรองรับการเข้ารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

๘.๑ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔๐๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ทุกแหล่งเงินงบประมาณ) ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนไม่เกินวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (.....ห้าแสนบาทถ้วน.....)

๘.๒ ตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ ข้อ ๕ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐. บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับ พัสดก็ได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางพจนา เม่งอำพัน

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นายณัฐพงศ์ อินทองคำ

กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓. นายแอนซอรี อาลี

กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน

๑.นายศุภโชค สุวรรณพงศ์

นายช่างโยธาสำนักานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

(นางสาวนัชชา อุมดี)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวดาริยะห์ ตะเยาะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอดุลย์ เร่งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส



คำสั่ง โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ที่ ๑๒๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โรงพยาบาลยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางพจนา เม่งอำพัน

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นายณัฐพงศ์ อินทองคำ

กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓. นายแอนซอรี อาลี

กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายศุภโชค สุวรรณพงศ์

นายช่างโยธา

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอดุลย์ เริงมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

ยี่ห้อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (00237710096000000)

เลขที่โครงการ : 63107176457

ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย(43.22.26.10)	425,000.00	425,000.00	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโรงพยาบาลยี่งอ

วันที่แสดงข้อมูล 15/10/2563

ผู้จัดทำ : นิชน อุมัติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ยิ่งอ จ. นราธิวาส โทร.๐๙๓๗๐๙ ๖๐๙

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๖๕๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
สำหรับโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีความประสงค์งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย โรงพยาบาลยิ่งอ ฯ เพื่อปรับปรุงห้องควบคุมให้มีความปลอดภัย ความเหมาะสม ทางด้านเครือข่าย
โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ
ในวงเงิน ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่ในการคำนวณราคากลางที่จะทำการก่อสร้างทุกงาน
ของทางราชการ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค
๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและ
การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
การกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายยูโซะ ดือเลาะ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายต่วนมะสักรี รายอคาลี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายศุภโชค สุวรรณพงศ์ | นายช่างโยธา | กรรมการ |

ข้อเสนอ

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา
ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ณ โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ
จังหวัดนราธิวาส

(นางสาวนิชัน อุมูดี)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวดาริยะห์ ตะเยาะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส



คำสั่งจังหวัดนราธิวาส

ที่ ๑๒๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
โรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลเยื่อ อำเภอยะโฮ จังหวัดนราธิวาส

ด้วย จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โรงพยาบาลเยื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอยะโฮ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลางวันที่ กค
๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการ
คำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายยูโซะ ดือเลาะ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายต่วนมะสักรี รายอคาลี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายศุภโชค สุวรรณพงศ์ | นายช่างโยธา | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเยี่ยงเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ยิ่งอ จ. นครราชสีมา โทร.๐๗๓ ๗๐๙ ๖๐๙

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๗/๐๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย สำหรับโรงพยาบาลเยี่ยงเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมา ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย สำหรับโรงพยาบาลเยี่ยงเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้สรุปผลการประมาณราคา งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โรงพยาบาลเยี่ยงเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ราคากลางเป็นเงิน ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามราคากลางที่แนบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โรงพยาบาลเยี่ยงเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุไรโชติ ดือเลาะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายด่วนมะสักริ รวยอคำลี)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภโชค สุวรรณพงศ์)


ตำแหน่ง นายช่างโยธา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ
ในวงเงิน ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



(นางสาวนิตัน อุมูดี)

เจ้าหน้าที่




(นางสาวดาริยะห์ ตะเ้ายะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายอศุลย์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส



ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๕/ ๕๐๕๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ตบ-หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๙๖๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเปลี่ยนแปลงรายการที่ผ่านการอนุมัติ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ จากรายการปรับปรุงศาลาแยกโรค วงเงิน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นรายการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย วงเงิน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาทเท่าเดิม และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนที่ขอเปลี่ยนแปลงแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งแผนเปลี่ยนแปลงรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้รับการอนุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา ตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกผลการดำเนินงานใน “ระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)”ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเร่งดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจาริณี สังข์แก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร / โทรสาร ๐๙๓-๕๓๒๐๖๒

ผู้รับผิดชอบ : นายอรรถพล ขวัญเกิด

แบบขอเปลี่ยนแปลงรายการ แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
23771-รพ.เบ็ญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รายการเดิม										รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง					
ประเภท งบ	แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายการที่อนุมัติเดิม	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เหตุผลที่ยกเลิก	หน่วยบริการ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
20%	รพช.ยิ่ง เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา	รพช.ยิ่ง เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา	ปรับปรุงศาลาแยกโรคและ ห้องเก็บเสมหะ	425,000.00	1	425,000.00	ได้มีมติอนุมัติ งบประมาณ จากแหล่งอื่น	รพช.ยิ่ง เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา	งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบ เครือข่าย	425,000.00	1	425,000.00	0	425,000.00	ใช้สำหรับสำรอง ข้อมูล เพื่อรองรับการ เป็น Smart Hospital
	รวม						425,000.00						425,000.00	0	425,000.00
งบคงเหลือ = 0 บาท															

ผู้เสนอแผน.....
(นายอดุลย์ เรืองมา)
ประธาน คสอ.ยี่งอ

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นายอตุล บินยูโซะ)
ผู้จัดการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยการแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

อนุมัติ.....
(นายวิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

☐	โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย			
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ๘๐ พรรษา อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา			
☐	แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ จำนวน ชั้น			
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น พื้นที่อาคาร ตร.ม.			
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักคําศัณชีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา			
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560			
☐	ปรับราคาดัชนี กันยายน 2563			
* หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว83 ลง 15 มีนาคม 2560				
FACTOR-F งานอาคาร เจริญ ไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% -เงินประกันผลงานหัก = 0% -ดอกเบี้ยกู้ = 5% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็ม คอ.ร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	-	-	
	ราคารวมค่า Factor-F = 1.3056	-	-	
2	ราคางานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	397,200	0	
	รวมราคาค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	425,004	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		425,004	-	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		425,000	-	
ตัวหนังสือ		(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
☐	พื้นที่อาคาร ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย	-	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายสุกโชติ สุวรรณพงษ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย			แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส			เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	นายสุภโชค สุวรรณพงศ์	วันที่ประมาณราคา	กันยายน 2563	พื้นที่อาคาร	

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	1.งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย	งาน	1	252,200	252,200	-	-	252,200
1	งานติดตั้งและปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย							
	- ยกพื้น Maclev Access Floor Steel Panel ชนิด							
	ผิวหน้า HPE รุ่น SF800-okf 600x600x35 มม. ขาสู่ง							
	20 ซม. Bolted System							
	- แผ่นพื้นยก 47 แผ่น							
	- ชุดขาตั้ง 62 ชุด							
	- คานพร้อมสกรู 93 ชุด							
	- บัวเชิงผนัง 15 ม.							
	- วัสดุทางลาด กว้าง 1ม.xลาดยาว 0.80 ม. x สูง 20 ซม.							
	- ตัวปิดขอบทางลาด							
2	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส และระบบกราวด์	งาน	1	25,000	25,000	-	-	25,000
3	งานติดตั้งปรับปรุง ประตู เข้า - ออก	งาน	1	15,000	15,000	-	-	15,000
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.00 x 2.20 ม.							
4	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 1 Set (ภายในห้องควบคุม)	ชุด	1	40,000	40,000	-	-	40,000
	- กล้อง Dome IP Camera 2 ตัว							
	- กล้อง Bullet IP Camera 2 ตัว							
5	งานระบบควบคุมความเย็นภายในห้อง (ควบคุมอัตโนมัติ)	งาน	1	30,000	30,000	-	-	30,000
6	ระบบ Monitor สำหรับแสดงผลการทำงาน	งาน	1	3,000	3,000	-	-	3,000
7	งานระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ภายในห้องควบคุม	งาน	1	32,000	32,000	-	-	32,000
	- Smoke Detector 2 ตัว							
	- อุปกรณ์ระบบ Gateway 1 ตัว							
	- อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ 2 ตัว							
	รวมงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย							397,200

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย

โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๒๕,๐๐๐.-...(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....งานติดตั้งปรับปรุงห้อง งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานปรับปรุงประตู งานติดตั้งกล้องวงจรปิด
งานระบบควบคุมความเย็นภายในห้อง , ระบบจอแสดงผลการทำงาน,ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. บัญชีแสดงปริมาณราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย

โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส

๕.๑ แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายยูโซะ ดือเลาะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายถ้วนมะสักรี รายอคาลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายศุภโชค สุวรรณพงศ์	นายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ยั้ง อ. จ. นราธิวาส โทร.๐๗๓๕๙๑๕๒๒

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๖๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

โรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีความประสงค์งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายนอก โดยใช้เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างสร้างสะพานเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเยื่อ ฯ ประกอบด้วย ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายณัฐพงศ์ อินทองคำ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอับดุลวาเฮ็บ สะนิ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายบาริ แม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | กรรมการ |

ข้อกฎหมาย

การอนุมัติ ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ ๔๐๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบอำนาจหน้าที่การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งเงินงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนในวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างสร้างสะพานเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก ต่อไป

(นางสาวนิชน อุมูดี)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวดาริยะห์ ตะเยาะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอดุลย์ เรืองมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส



คำสั่งจังหวัดนครพนม

ที่ ๑๒๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
โรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ด้วย จังหวัดนครพนม จะดำเนินการงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ณ โรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเยื่อ จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน
๔๒๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของ
งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายณัฐพงศ์ อินทองคำ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอัครสุวาศัย สະນີ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายบาสาร์ แม่ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอัครสุวาศัย เริงมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ยิ่งอ จ. นราธิวาส โทร.๐๙๓๕๙๑๕๒๒

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๒๐

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยิ่งอ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ สำหรับในการจัดจ้าง นั้น

๒. ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบ

๒.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดทำเอง หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ วรรคสาม ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจ้างดำเนินการจ้างตาม ความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้

๒.๓ คำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ ๔๐๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอำนาจหน้าที่การอนุมัติสั่งจ้างทุกขั้นตอนให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนในวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายโรงพยาบาลยิ่งอฯ ตามแบบที่แนบท้ายนี้

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบร่างขอบเขตงานที่แนบเสนอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ อินทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอับดุลวาเฮ็บ สะนิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบาสรี แม่)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(นางสาวนิจัน อุมูดี)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวดารียะห์ ตะเยาะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ร่างขอบเขตงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต่าบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ

๑.๒ เงินงบประมาณโครงการ ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกับงานที่จะจ้าง

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นการจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. ขอบเขตงาน

๓.๑ งานติดตั้งและปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย

๓.๒ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

๓.๓ งานติดตั้งปรับปรุง ประตูเข้า-ออก

๓.๔ งานติดตั้งกล้องวงจรปิด

๓.๕ งานระบบควบคุมความเย็นภายในห้อง

๓.๖ ระบบ Monitor สำหรับแสดงผลการทำงาน

๓.๗ งานระบบแจ้งเตือนไฟไหม้

๔.ระยะเวลาการดำเนินการ

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕.ระยะเวลาในการส่งมอบงาน

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพงศ์ อินทองคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอับดุลวาเฮ็บ สะนุ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนาฮารี แม่)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

G.

(นายเจษฎา โชคดำรงสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้า.....(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้า.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

.....
(.....)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
(.....)

เจ้าหน้าที่

.....
(.....)

ผู้ตรวจรับพัสดุ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม

(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม

(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ตามประกาศโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัน/เดือน/ปี : ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : การวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ดั่งเอกสารแนบ..... ๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ขั้นตอนการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจพัสดุ ๖. ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย จำนวน ๒ ชุด Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวดาริยะห์ ตะเเียะ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายอตุลย์ เร็งมา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวดาริยะห์ ตะเเียะ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	